

Retrospective Sprint 0

Reunion día 02/09

Que salio bien	Votes
estamos generando muchísima mas documentación	3
La configuración inicial del repositorio y las tareas administrativas se completaron de manera eficiente	1
no nos olvidamos de hacer la entrega, y se entrego el trabajo a tiempo	1
Todos participaron en alguna tarea	1
Coordialidad y respeto al momento de escuchar a un integrante	1

Que podemos mejorar	Votes
Coordinación en la toma de decisiones que son grupales	4
puntualidad en las dailys	4
leer lo que piden en el proyecto	4
no extender mucho las dailys.	4
Separar meetings de working sessions de las meets de dailys(Dailys más cortas que se remitan a dar los updates).	3
asignacion de tareas clara	3
rotación de la palabra- ejercicio de escucha activa	2
crear tareas y decisiones luego de debatir los requerimientos planteados y no antes	1
Escuchar si no se de qué estan hablando	1
No hablar mucho sobre opiiniones no fundamentadas	1
Enfocar las ceremonias en avanzar en el proyecto	1

Plan de acción	Votes
escuchar lo que se habla en las reuniones. Si alguien no pudo ir pasar un update de lo decidido por el grupo de whatsapp.	3
En caso de inasistencia en la daily, dejar su daily por escrito	3
Las Dailys, mientras no haya imprevistos, Durarán 15 minutos max.	3
Revisar y refinar los requisitos técnicos	2

Al momento de tomar una decisión individual que afecte en términos generales al proyecto sea consultado y evaluado por todo el equipo	2
5 minutos de tolerancia para el inicio de la daily	2
ir rotando la palabra activamente, probar con otra aplicacion si en discord afecta la escucha	1